
 

   

 

 

 

 

 

 

         Rybnik, dnia 07.10.2024r. 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62,  44-210 Rybnik 

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”) informuje że: 

 

W dokumentacji przetargowej dla postępowania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami przy ul. Dworek w Rybniku” wprowadza się zmiany w §3 pkt. 3 wzoru umowy 

poprzez wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto w treści przedmiaru dodaje się  

Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).   

 

 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, iż w specyfikacji przetargowej na 

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Dworek w Rybniku” zmianie 

ulega następująca treść:  

 

Treść  § 3 „wzoru umowy” w aktualnym brzmieniu:   

§ 3 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo -  finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy place budowy, na podstawie sporządzonych 

protokołów przekazania placu budowy oraz dzienniki budowy w terminie do 3 dni, od dnia 

zawarcia niniejszej umowy.  
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3. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

a zakończenie robót budowlanych (zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz faksem): do dnia 31.12.2024 r.  

b dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczych pozyskanych z ośrodka 

geodezyjnego (pozytywnie zweryfikowana przez ODGiK w Rybniku ): do dnia 

21.01.2024  r. 

otrzymuje następujące brzmienie  ( zmiana pkt.3 dot. terminu realizacji przedmiotu 

umowy). 

§ 3 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo -  finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy place budowy, na podstawie sporządzonych protokołów 

przekazania placu budowy oraz dzienniki budowy w terminie do 3 dni, od dnia zawarcia 

niniejszej umowy.  

3.Termin realizacji przedmiotu umowy: 

a. zakończenie robót budowlanych (zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz faksem): do dnia 28.02.2025 r.  

b. dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczych pozyskanych z ośrodka 

geodezyjnego (pozytywnie zweryfikowana przez ODGiK w Rybniku ): do dnia 

31.03.2025  r. 

 

 

Ponadto w treści Przedmiaru dodaje się Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).  

 

 Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił ujednoliconą wersję specyfikacji 

przetargowej oraz uaktualniony przedmiar.  

 

 

 


